

## ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

опубликованную 31.08.2018г.

на строительство объекта: «Группа жилых домов с многоярусной крытой автостоянкой по ул. Русской, 57 в г. Владивостоке. I, II, III, IV очереди строительства», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская, 57.

Пункт 17 Проектной декларации изложить в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61)	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 40 % готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>II квартал 2019 года</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 60 % готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>II квартал 2019 года</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 80 % готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>IV квартал 2019 года</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 100 % готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>IV квартал 2019 года</b>

22 октября 2018г.

Генеральный директор.  
ООО «РЕГИОН-П»



Петрушенко М.В.